Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio 98048 Spadafora (ME) Part. I.V.A. 02129950834

VERBALE DELL'ASSEMBLEA PARZIALE DEI SOCI

Del 28.09.2015 (47)

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 28 (Ventotto) del mese di Settembre alle ore 17:10, si è riunita, presso sede operativa sita in Venetico (ME) Via N. Scandurra N.15, l'Assemblea parziale dei Soci della **“TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.”**, per deliberare e discutere sul seguente

ordine del giorno:

- 1) *Riunione operativa sul Progetto per la realizzazione dell'ampliamento del sistema di videosorveglianza territoriale - “LITORALE SICURO”;*
- 2) *Varie ed eventuali.*

Presiede, il Dott. De Marco Matteo, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale chiama a fungere da Segretario, per la stesura del presente verbale, l'Arch. Cotruzzolà Giuseppe, in qualità di Responsabile Tecnico dell'Ente, anch'esso invitato, che accetta.

Costatato che la presente riunione è rivolta solamente ai soci interessati per l'ampliamento del progetto “Litoraneo Sicuro” e quindi sono presenti n. 5 (cinque) Soci su 5 (All.A); e precisamente:

per il Comune di Villafranca Tirrena:

per il Comune di Saponara:

per il Comune di Pace del Mela:

per il Comune di San Pier Niceto:

per il Comune di San Filippo del Mela:

Si passa al **primo punto** posto all'ordine del giorno: *Riunione operativa sul Progetto per la realizzazione dell'ampliamento del sistema di videosorveglianza territoriale - “LITORALE SICURO”;*

Il Presidente passa la parola all'Arch. Cotruzzolà, Responsabile Tecnico del Consorzio il quale relaziona sullo stato di attuazione del progetto in corso ed in particolare sulle criticità emerse a seguito dei sopralluoghi sulle aree da videosorvegliare indicate da ogni singolo comune.

Tali difficoltà sono dovute alla conformazione di alcune aree che risultano critiche ai fini della connessione con i punti di rilancio del segnale non avendo piena visibilità ottica con i punti panoramici disponibili sui territori dei Comuni.

Nel corso di tale riunione operativa il tecnico incaricato riconferma la necessità che i comuni mettano a disposizione i siti già individuati di proprietà comunale per l'installazione delle antenne per il rilancio dei segnali alla centrale di controllo.

I soci presenti prendono atto delle varie comunicazioni fornite; approvando, unanimemente, quanto esposto.

Nello stesso tempo l'Arch. Cotruzzolà comunica che la gara d'appalto è stata espletata attraverso la procedura negoziata tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip s.p.a., alla quale hanno partecipato N. 3 (tre) Aziende: Explorer Informatica s.r.l. con sede in Messina, Mandarin s.p.a. con sede in Catania, Marconi Impianti s.r.l. con sede in Catania.

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio 98048 Spadafora (ME) Part. I.V.A. 02129950834

Le offerte pervenute sono le seguenti:

1. Ditta **EXPLORER INFORMATICA s.r.l. con sede in Messina Via Catania snc**- Valore Complessivo dell'Offerta pari ad Euro 67.637,250 (importo oltre IVA)
2. Ditta **MANDARIN s.r.l. con sede in Catania Via Vagliasindi N. 9-** Valore Complessivo dell'Offerta pari ad Euro 72.990,000 (importo oltre IVA)
3. Ditta **MARCONI IMPIANTI s.r.l. con sede in Catania Via Stradale Primo Sole N. 38** - Valore Complessivo dell'Offerta pari ad Euro 83.330,235.

Pertanto in fase provvisoria, in attesa della comprova dei requisiti dichiarati in fase di gara, dalle risultanze riportate nella suddetta classifica, l'aggiudicataria provvisoria dell'appalto di che trattasi risulta essere la ditta **EXPLORER INFORMATICA SRL** con sede in Messina Via Catania, 176, che ha offerto per l'opera (fornitura e posa in opera di N. 45 Telecamere, rete di supporto e ampliamento della centrale operativa) per l'importo di € 67.637,250 (Euro sessantasettemilaseicentotrentasette/250) oltre I.V.A. di legge e quindi con un ribasso di € 52.907,53 sull'importo a base d'asta di € 120.544,78 (43,89 %).

Le telecamere da installare complessivamente sono 45 da distribuire nei cinque Comuni, pertanto vengono assegnati ad ogni comune Socio n. 9 telecamere, che verranno installate a breve come previsto in progetto, tranne eventuali varianti in corso d'opera che dovessero essere necessarie per effetto di problematiche di carattere tecnico o per sopravvenute necessità dei Comuni Soci.

L'Assemblea prende atto di quanto comunicato dall'Arch. Cotruzzolà, approvando quanto esposto.

Non avendo nessun altro punto posto all'ordine del giorno, dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 19:00 viene chiusa la seduta.

Il Segretario
Cotruzzolà Giuseppe

Il Presidente
De Marco Matteo